

Checklist de Migração para o Microsoft 365

31 etapas em 5 fases — o mesmo roteiro que a Vireon Cloud usa em projetos reais de migração de e-mail e arquivos para o Microsoft 365. Marque cada item conforme avança.

01

Fase 1 — Descoberta e planejamento

- ☐ **01** Inventariar usuários, caixas de e-mail, grupos e listas de distribuição.
- ☐ **02** Mapear o volume de dados por caixa (e-mail, calendário, contatos) e de arquivos (Drive/servidor).
- ☐ **03** Identificar o provedor de origem (Google Workspace, Locaweb, cPanel/IMAP, Exchange on-premises).
- ☐ **04** Definir o plano Microsoft 365 por perfil de usuário (Business Basic, Standard ou Premium).
- ☐ **05** Registrar e validar o domínio no Microsoft 365 (verificação por registro TXT).
- ☐ **06** Definir a janela de migração e o plano de comunicação com os usuários.

02

Fase 2 — Preparação do ambiente

- ☐ **07** Criar o tenant Microsoft 365 e configurar o Entra ID (Azure AD).
- ☐ **08** Provisionar usuários e atribuir licenças (manual, por CSV ou sincronização).
- ☐ **09** Configurar MFA e políticas de Acesso Condicional.
- ☐ **10** Definir a estratégia de coexistência de e-mail (roteamento durante a migração).
- ☐ **11** Preparar os registros DNS — sem apontar o MX ainda.
- ☐ **12** Configurar SharePoint, OneDrive e a estrutura inicial de Teams.
- ☐ **13** Documentar as credenciais de administrador de origem e de destino.

03

Fase 3 — Migração piloto

- ☐ **14** Selecionar um grupo piloto (5 a 10 usuários de perfis variados).
- ☐ **15** Migrar as caixas do piloto: e-mail, calendário e contatos.
- ☐ **16** Migrar os arquivos do piloto (Drive para OneDrive/SharePoint).
- ☐ **17** Validar a integridade: contagem de itens, pastas, permissões e regras.
- ☐ **18** Coletar o feedback do piloto e ajustar o runbook de migração.

04

Fase 4 — Migração em lote

- ☐ 19 Dividir os usuários restantes em lotes, respeitando o throttling de IMAP/API.
- ☐ 20 Executar a migração incremental por lote (delta sync).
- ☐ 21 Monitorar filas e erros; reprocessar os itens que falharam.
- ☐ 22 Migrar dados compartilhados: caixas compartilhadas, salas e recursos.
- ☐ 23 Fazer a sincronização final (delta) imediatamente antes do cutover.
- ☐ 24 Apontar o registro MX para o Microsoft 365 (cutover).

05

Fase 5 — Cutover e adoção

- ☐ 25 Confirmar o fluxo de e-mail e a autenticação: SPF, DKIM e DMARC.
- ☐ 26 Reconfigurar os clientes: Outlook, celulares e assinaturas.
- ☐ 27 Desativar o roteamento/coexistência com o ambiente antigo.
- ☐ 28 Validar o backup do Microsoft 365 (modelo de responsabilidade compartilhada).
- ☐ 29 Treinar os usuários e publicar guias rápidos (Teams, OneDrive, Outlook).
- ☐ 30 Descomissionar o ambiente de origem após o período de retenção.
- ☐ 31 Revisão pós-migração: licenças ociosas, custos e right-sizing.

Quer ajuda para executar essa migração?

A Vireon Cloud faz o diagnóstico gratuito da sua migração em até 5 dias úteis, com plano de fases, prazo e custo. Fale com um especialista: contato@vireoncloud.com.br · vireoncloud.com.br